	Bygg	Pågående og kommende prosjekt	Prosjektleder/leder arbeidsgruppe/leder styringsgruppe	Startet?	Tentativ oppstart
		Framdriftsplan pr 24. mars 2026			
6	**BB**	Histologirom	Christer Skjerping, EIA	JA	
7	**BB**	Fysiologirom	Christer Skjerping, EIA	JA	
8	**BB**	Ombygging garderobe til lesesal	Rune Hovland, EIA	JA	
9	**BB**	Flytting fra Armauer Hansens Hus - ansatte	Tone Friis Hordvik, Med.fak.	JA	
10	**BB**	Flytting fra Armauer Hansens Hus - studenter	Martha H. Dahle, Med.fak.	NEI	
11	**BB**	Møblering Mezzanin utenfor kjemisal 4. etg.	Kristina Kvareng, EIA	JA	
12	**BB**	Biblioteket - ombygging	Kristina Kvareng, EIA	JA	
13	**BB**	Ombygging kantine (delvis brukt til kollokvier)	Kristina Kvareng, EIA	NEI	Høst 2026
14	**BB**	Med.12-studenter fra Gades til BB	EIA (Rune /Kristina/Roar)	NEI	Sept./okt. 2026
15	**BB**	Ombygging BB-8etg. til Adm. Med.Fak.	Ikke avklart ennå	NEI	Høst 2026
16	**BB**	Ombygging 7 et. Vivarium konsept 4.2	Helge Herreros (PL, EIA) - Marit Bakke (leder styringsgr.)	NEI	Mulig høst 2027
17	**BB**	Ustikfting av kjølemaskiner/ VP	Kjartan Urdal , Sweco + Sigrun Eia.	NEI	Sommer/høst 2026
18					
19	**AHH**	Auditoriet			
20					
21	**LAB-bygget**	Flytting økonomer til LAB-bygget			
22	**LAB-bygget**	LAB-bygget; innløsing arealer	I/A	JA	
23					
24	**Vivarium**	Flytting til BB-7etg. og deretter salg	Marit Bakke	NEI	
25					
26	**Gades**	Rehabilitering og nytt vent.anlegg	Rune Hovland + Kristina EIA + Therese WSP	NEI	Mars/april 2026
27	**Gades**	Med.12-studenter fra BB til Gades	Kristina Kvareng, EIA	JA	
28					
29	**ODH**	Flytting av FHU fra 2. etg.	Ikke nedsatt gruppe ennå, K2 særlig ansvar	NEI	
30					
31	**Alrek**	IGS, fløy 4B	Ikke nedsatt gruppe ennå, IGS særlig ansvar	NEI	
32	**Alrek**	REK til fløy 4D?		NEI	Ref. flytting med.adm.
33					
34	**Haraldsplass**	SMU-bygget - tømme én etg.	Ikke nedsatt gruppe ennå, K1 og K2 særlig ansvar	NEI	
35	**Haraldsplass**	Appendix - frigis	Ikke nedsatt gruppe ennå, K1 og K2 særlig ansvar	NEI	
36					
37	**Haugesund**	UiB-lokaler i sykehuset	Egen prosjektgruppe (leder: Gottfried Greve)	JA	
38	**Stavanger**	UiB-lokaler i det gamle sykehuset (Våland)	Egen prosjektgruppe (Ø. Leren, K. Walter m.fl.)	JA	
39	**Førde**	UiB-arealer i Anga-bygget	Egen prosjektgruppe (Ø. Leren, K. Walter m.fl.)	JA	
40