UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinsk-odontologiske fakultet

Styre-sak: 24/12

Sak nr.: 10/13430

Styremøte: 11.04.12

Omorganiseringsprosjektet «Framtidens fakultet» - Orientering om status

Det vises til fakultetsstyresaker 103/11 og 142/11 for bakgrunn, rammer og tidligere fakultetsstyrebehandling.

I styresak 142/11 vedtok Fakultetsstyret etablering av en prosjektorganisasjon med styringsgruppe, arbeidsgrupper, referansegruppe og et prosjektsekretariat. Fakultetsledelsen har det koordinerende ansvaret for leveransene til prosjektorganisasjonen og det er utarbeidet detaljerte milepælsplaner. Oppdaterte milepælsplaner er sendt fakultetsstyret til møtene 18.01.12 og 22.02.12 og det er gitt muntlige orienteringer på disse møtene.

Status arbeidsgruppene og referansegruppene

Fakultetsledelsen kan rapportere at prosjektet er i rute jfr. milepælsplan. Både Arbeidsgruppe 1(AG1) og Arbeidsgruppe 2(AG2) sier at de er i prosess og forventes å levere sine rapporter til Styringsgruppen henholdsvis 14. mai og 15. september 2012.

AG1 har til nå gjennomført en rekke arbeidsmøter med fokus på kartlegging, informasjonsinnhenting og drøfting. Ulike innledere har holdt innlegg på flere møter og sentrale dokumenter er gjennomgått og drøftet. Styringsgruppen har hatt møte med AG1 og arbeidsgruppen har rapportert status i prosjektmøte. Alle henvendelser til prosjektet, som er relevante for AG1, samles og gjennomgås i møte. AG1 er nå i en skrivefase.

AG2 er i en kartleggingsfase. Dagens administrative organisering og funksjonsdeling mellom nivåene kartlegges og analyseres og det innhentes erfaringer fra andre fakulteter. Dette for å ha et godt kunnskapsgrunnlag å jobbe videre fra når anbefalingene til AG1 foreligger.

9. mars ble det gjennomført et møte med Styringsgruppen, AG1, AG2 (v/leder) og Referansegruppen. Møtet ble arrangert delvis som en workshop, der innspill ble dokumentert for videre bearbeiding i arbeidsgruppene. Det er planlagt et nytt møte med Referansegruppen og resten av prosjektorganisasjonen 25. mai og da vil rapporten til AG1 foreligge til grundig gjennomgang.

Informasjon og involvering

Det ble invitert til allmøte 30. januar med informasjon om bakgrunn for prosjektet og om prosessen fremover. Det var et godt oppmøte med nesten fullt store auditorium i sentralblokken og med gode tilbakemeldinger i etterkant. Institutt for biomedisin, Gades Institutt og Institutt for klinisk odontologi har alle holdt lokale stormøter der fakultetsledelsen har vært invitert til å redegjøre for prosjektet. Alle instituttene har laget egne milepælsplaner for å sikre god informasjon om prosjektet på det enkelte institutt. Disse ligger på prosjektnettsidene. Omorganiseringsprosjektet er fast på agendaen i alle IDU møter og det er orientert flere ganger om prosjektstatus i Forhandlingsutvalget ved UiB.

Fakultetsledelse og instituttledere
Fakultetsledelsen har ukentlige interne status og koordineringsmøter om prosjektet. Det er avholdt en todagerssamling med instituttledelsene (Fakultetsledelse, instituttledere og administrasjonsledere) med tema og gruppearbeid omkring «Framtidens fakultet» og som forberedelse på omstilling. Det er også hyppige drøftinger på de faste instituttledermøtene hver 14. dag.

Prosessen videre
Fakultetsstyret får en nærmere redegjørelse fra styringsgruppen og arbeidsgrupper på temamøtet for styret som arrangeres samme dag som styremøtet 11. april. Der vil det også bli god anledning til drøftinger.

Det vil videre fremover mot ferdigstilling av AG1 sin rapport være drøftingsmøter i prosjektorganisasjonen og med instituttledelse. Etter rapporten er overlevert Styringsgruppen 14. mai vil det gjennomføres tilsvarende drøftings- og informasjonsmøter, et allmøte og eventuelle instituttspesifikke møter ved behov. Deretter vil fakultetsdirektør legge fram forslag til vedtak for Fakultetsstyret 13. juni og etter planen fremmes sak for Universitetsstyret til 27. september

Sentrale datoer er:
14.05 - AG1 overleverer sin rapport til Styringsgruppen
25.05 - Drøftingsmøte for hele prosjektorganisasjonen
04.06 - Styringsgruppen leverer en samlet rapport
13.06 - Behandling i Fakultetsstyret
27.09 - Behandling i Universitetsstyret

For mere detaljert og utfyllende informasjon vises til vedlagt milepælsplan og prosjektets nettsider

http://www.uib.no/mofa/om-fakultetet/framtidens-fakultet

Fakultetsdirektøren legger fram følgende

forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar saken til orientering, og ser fram til muntlig presentasjon og drøfting på temamøte.

21.03.2012/KOH

O-sak til fakultetsstyret 11.04.12 (vedlegg sak 24/12)

Milepælsplan «Framtidens fakultet»

Oppdatert pr. 21.03.12/KOH

Dato, tidspunkt og sted	Deltakere, møtearena	Agenda
2011		
Høsten 2011	Fakultetsledelsen	Innhente data og planlegge prosjektet
24. august	Forhandlingsutvalget	Informasjon om evaluering (Oxford Research)
12. september	IDU	Drøfting
14. september	Fakultetsstyret	Behandling i fakultetsstyret (sak 103/11)
21. september	Forhandlingsutvalget	Drøfting av rammer og fremdrift for prosjektet
24. oktober	Det medisinske fakultet, UiO	Datainnsamling
2. november	Forhandlingsutvalget	Drøfting
11. november	IDU	Drøfting
16. nov.	Fakultetsstyret	Behandling i fakultetsstyret
24. november	Universitetet i Lund	Datainnsamling
1. desember	Arbeidsgruppe 1	Oppstartsmøte
9. desember	IBM	HMS-dag – Informasjon om Framtidens fakultet
19. desember	Styringsgruppen	Oppstartsmøte
19. desember	Hele prosjektorganisasjonen	Oppstartsmøte
2012		
11. januar, 14:00-15:30, Møterom 220	Arbeidsgruppe 2	Planleggingsmøte
13. januar, 13:00-15:00, Møterom 231	Arbeidsgruppe 2	Mandat og arbeidsfordeling
16. januar, 08:30-12:30, møterom 231	Arbeidsgruppe 1	Arbeidsmøte
16. januar	IDU	Status/drøfting
16. januar	Gades institutt/Allmøte	
17. januar	Møte med samarbeidende sykehus Stavanger/Førde/Haugesund	Informasjonssak
18. januar Konferanserommet BBB	Fakultetsstyret	Oppdatert milepælsplan
24. januar 12:00-16:00, møterom 231	Arbeidsgruppe 2	Møte med assisterende direktører ved UiB
25. januar	Forhandlingsutvalget	Status

25. januar 15:00-16:30, møterom 231	Instituttledere	Drøftingssak
25. januar 10-11, møterom 231	MOSU og visedekan	Informasjons- og drøftingssak
27. januar 10:30-16:00, møterom 231	Arbeidsgruppe 1	Arbeidsmøte
30. januar, Store Auditorium HUS 12:00-13:30	Hele MOF	Allmøte
3. februar Voss	Programutvalgene	Dekan orienterte om Framtidens fakultet
6-7 februar	Ledersamling: Fakultetsledelse, Instituttledere, Administrasjonssjefer/seksjonssjefer	Drøfting av Framtidens fakultet.
9. februar 12:15-16:00, møterom 220	Arbeidsgruppe 2	Arbeidsmøte
10. februar 09-11, møterom 231	Styringsgruppen og AG1(Leder)	Styringsdialog
10. februar 11-13, møterom 231	Styringsgruppen	Drøfting
17. februar 09:00-16:30, møterom 231	Arbeidsgruppe 1	Arbeidsmøte
20. februar	IDU	Status/drøfting
21. februar	Fakultetsledelse, Instituttledere	Drøfting
21. februar	IKO	Informasjonsmøte
22. februar	Fakultetsstyret	Oppdatert milepælsplan
23. februar 12:15-16:00, møterom 220	Arbeidsgruppe 2	Arbeidsmøte
6-7 mars	Arbeidsgruppe 2	Datainnsamling, arbeidsmøte
9. mars, 09-11, Undervisningsrom D302, Sentralblokken	Styringsgruppen, AG1, AG2(Leder) og Referansegruppen	Presentasjon av arbeidet i arbeidsgruppe 1, drøfting
9. mars, 11-13, Undervisningsrom D302, Sentralblokken	Styringsgruppen	Drøfting
15. mars 12:15-16:00, møterom 220	Arbeidsgruppe 2	Arbeidsmøte
20. mars 14:00-16:00	Instituttledermøte	Drøfting
22-23. mars	Arbeidsgruppe 1	Drøftings/skrivemøte
29. mars 12:15-16:00, møterom 220	Arbeidsgruppe 2	Arbeidsmøte
30. mars	IDU	Status/drøfting
11. april	Fakultetsstyret	Status til Fakultetsstyremøte, drøfting
13. april 08:30-16:00	Arbeidsgruppe 2	Drøfting/skriving
26. april	Gades Institutt	Informasjonsmøte

27.april 09-15	Styringsgruppen, AG1	AG1 legger frem sin rapport til drøfting
7. mai	IDU	Status/drøfting
9. mai	Fakultetsstyret	Status
10. mai, 12:15-16:00, møterom 220	Arbeidsgruppe 2	Drøfting/skriving
14. mai **09-13**	**Arbeidsgruppe 1, Styringsgruppen**	**Ferdigstilling av rapport og overlevering til Styringsgruppen**
Mai	Hele MOF	Allmøte
Mai	IDU (før forhandlingsutvalget)	
Mai	Drøfting i Forhandlingsutvalget	
21.mai (?)	Fakultetsledelse og instituttledelse	Drøfting
25. mai, 09-10, Konferanserommet BBB	Styringsgruppen	Drøfting
25. mai, 10-15, Konferanserommet BBB	Hele prosjektorganisasjonen	Drøfting
29. mai, 13:30-15:00, Store Aud	Allmøte	
30-31. mai	Fakultet- og instituttadministrasjon	Seminar m/overnatting
1. juni(?)	Fakultetsledelse	Dag satt av til Instituttmøter
4. juni(?)	Fakultetsledelse	Dag satt av til instituttmøte
4. juni	Styringsgruppen	Frist for levering av samlet rapport
6. juni	Fakultetsledelsen	Frist for utsending av styresak
13. juni	Fakultetsstyret	Fakultetsstyrebehandling av ny instituttstruktur
15. juni(?)	Fakultetsledelse	Dag avsatt til diverse oppfølging med instituttene
August	Styringsgruppen og AG2	AG2 legger frem foreløpig rapport til drøfting
August	Drøfting i IDU	
August	Drøfting i Forhandlingsutvalget	
15. september	**Styringsgruppen og AG2**	**AG2 ferdigstiller og overleverer sin rapport til Styringsgruppen**
27. september	UiB- styret	Ny organisasjonsstruktur behandles i UiB-styret
Ca 5. oktober	Fakultetsledelse	Avklaring av prosess rundt lederstillinger på instituttnivå
Ca 10. oktober	Styringsgruppen	Styringsgruppens frist for vurdering av administrativ organisering
Oktober	IDU	Drøfting
Oktober	Forhandlingsutvalget	Forhandling
Oktober	Fakultetsstyret	Ny administrativ organisasjonsstruktur

		behandles i Fakultetsstyret
FASE 2 Iverksetting		
Ca 30. oktober	Alle MOF	Allmøte om ny organisasjonsstruktur - FF
November	Fakultetsstyret	Endelig behandling i Fakultetsstyret om ny organisasjonsstruktur «Fremtidens fakultet»
November/desember	Fakultetsledelse og Instituttledelse	Iverksetting av ny organisasjonsstruktur
November	Ledere og medarbeidere	Gjennomføre medarbeidersamtaler/ omstillingssamtaler
November	Ledere og medarbeidere	Orientering om resultat av arbeidstakernes innplassering, og evt. omdisponering

(?) – betyr at møtet ikke er endelig bekreftet av involverte