



## Prosjektplan for ny studieplan medisin UiB, perioden 2016-2021

Fremlagt for fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 26.10.16 (sak 94/16)

### Milepælsplan

M1	Oppstart av nytt tredje og syvende semester (MED3 og MED7)	August 2016
M2	Skissen for tiende semester vedtas	Oktober 2016
M3	Oppstart av nytt fjerde og åttende semester (MED4 og MED8)	Februar 2017
M4	Skissen for ellefte semester vedtas	Februar 2017
M5	Skissen for tolvte semester vedtas	Mai 2017
M6	Oppstart av nytt femte og niende semester (MED5 og MED9)	August 2017
M7	Oppstart av elektive perioder i studiet	Januar 2018
M8	Oppstart av nytt sjette og tiende semester (MED6 og MED10)	Februar 2018
M9	Første ordinære OSCE-eksamen MED6	Juni 2018
M10	Oppstart av nytt ellefte semester (MED11)	August 2018
M11	Oppstart av nytt tolvte semester (MED12)	Februar 2019
M12	Første ordinære OSCE-eksamen MED12	Juni 2019
M13	Første overgangskull til ny studieplan uteksamineres (2013 A)	Juni 2019
M14	Første kull på ny studieplan uteksamineres (kull 2015 H)	Juni 2021

## Aktivitetsplan med leveranser

- M1 Semesterstyrene for tredje og syvende semester har forberedt oppstart av nye semestre iht vedtatte føringer for studieplanen
- A1.1 Timeplandata levert 01.03.2016
- M2 Det gjøres vedtak i Programutvalg for medisin (PUM) på semesterstyrets forslag til skisse for tiende semester
- A2.1 Semesterstyret for tiende semester har levert skisse innen fristen 01.10.2016  
A2.2 Skissen er sendt til høring ved institutter og Medisinsk Fagutvalg (MFU) med 2-3 ukers frist  
A2.3 Skissen er behandlet på møte i prosjektgruppen  
A2.4 Øvrige semesterstyrer er orientert om skissen og bedt om å melde inn ev kommentarer
- M3 Semesterstyrene for fjerde og åttende semester har forberedt oppstart av nye semestre iht vedtatte føringer for studieplanen
- A3.1 Timeplandata levert 01.10.2016
- M4 Det gjøres vedtak i PUM på semesterstyrets forslag til skisse for ellevte semester
- A4.1 Semesterstyret for ellevte semester har levert skisse innen fristen 01.02.2017  
A4.2 Skissen er sendt til høring ved institutter og Medisinsk Fagutvalg (MFU) med 2-3 ukers frist  
A4.3 Skissen er behandlet på møte i prosjektgruppen  
A4.4 Øvrige semesterstyrer er orientert om skissen og bedt om å melde inn ev kommentarer
- M5 Det gjøres vedtak i PUM på semesterstyrets forslag til skisse for tolvte semester
- A5.1 Semesterstyret for tolvte semester har levert skisse innen fristen 01.05.2017  
A5.2 Skissen er sendt til høring ved institutter og Medisinsk Fagutvalg (MFU) med 2-3 ukers frist  
A5.3 Skissen er behandlet på møte i prosjektgruppen  
A5.4 Øvrige semesterstyrer er orientert om skissen og bedt om å melde inn ev kommentarer
- M6 Semesterstyrene for femte og niende semester har forberedt oppstart av nye semestre iht vedtatte føringer for studieplanen
- A6.1 Timeplandata levert 01.03.2017

- M7 Komiteen for elektive perioder har forberedt oppstart av første fire-ukers periode med elektive kurs i ny studieplan
- A7.1 Medisinsk Fagutvalg har meldt inn ønsker om kurs våren 2016  
A7.2 Institutt/fagområder har meldt inn forslag til kurs innen 01.06.2016  
A7.3 Komiteen for elektive perioder har planlagt og koordinert et tilbud om aktuelle kurs for januar 2018
- M8 Semesterstyrene for sjette og tiende semester har forberedt oppstart av nye semestre iht vedtatte føringer for studieplanen
- A8.1 Timeplandata levert 01.10.2017
- M9 Semesterstyret for sjette semester har i samarbeid med ressursgruppen for OSCE-eksamener forberedt første ordinære OSCE-eksamen som del av semestereksamen for semesteret
- M10 Semesterstyret for ellefte semester har forberedt oppstart av nytt semester iht vedtatte føringer for studieplanen
- A10.1 Timeplandata levert 01.03.2018
- M11 Semesterstyret for tolvte semester har forberedt oppstart av nytt semester iht vedtatte føringer for studieplanen
- A11.1 Timeplandata levert 01.10.2018
- M12 Semesterstyret for tolvte semester har i samarbeid med ressursgruppen for OSCE-eksamener forberedt første ordinære OSCE-eksamen som del av avsluttende eksamen for studiet
- M13 Kull 2013A har som første overgangskull fullført 7. – 12. semester på ny studieplan Medisin 2015
- M14 Kull 2015HØST har som første kull fullført alle semestre på ny studieplan Medisin 2015

**Tillegg:**

I aktivitetsplanen må det legges informasjon og kommunikasjon i vår organisasjon, og tiltak for forankring i alle deler av både vår og samarbeidende organisasjoner.

Som vedlegg til milepælsplanen ligger anbefalt skisse for prosjektorganiseringen for samme periode.

12.09.16-kw/at